

2020/05/27 10:26 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/05/27
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
・ TOPページ (レイアウト変更) ・ リウマチ科 (新規) ・ 循環器内科 (新規) ・ 医師紹介 (2 名追加)			
TOPページ			
・ 診療科目のアイコンを先方のイメージに合わせる ・ 新着情報の項目を増やす			

履歴

#1 - 2020/06/15 15:49 - 松本 知佳

6/15(月)

- ・ 高橋様より、ご返送がきて正式発注となりました。
- ・ ファインドカラーの山口様に、デザインデータ校了後のスケジュールがどれくらいになりそうかをお尋ねしています。

高橋様から頂いているデータを確認し、

- ・ 医師の写真は、定期更新分でそろっている
- ・ 一部、現状のテキストでは空白の部分がある

不足分のテキスト原稿を頂けるように、メールをお願いをしました。
下記の 2 ヶ所です。

-
- ・ リウマチ科ページの【代表的疾患・症状】3点？
 - ・ 循環器内科ページの【在宅医療でのサポート】
在宅医療ページリンクの前のコメント
-

- 【今後の流れ】
- 1.デザインレイアウト (PCのTOPの科目バナーは、佐田さんのスマホイメージに合わせる)
 - 2.山口様にデザインデータをお渡しする
 - 3.コーディング

医師追加は藤さんをお願いする

もう少し進行してスケジュールがわかり次第、高橋様に連絡します。

#2 - 2020/06/18 15:55 - 松本 知佳

- ファイル を削除 (web リウマチヘ ーシ ーレイアウト案.pdf)

#3 - 2020/06/18 15:55 - 松本 知佳

- ファイル を削除 (web 医師紹介レイアウト案.pdf)

#4 - 2020/06/18 15:55 - 松本 知佳

- ファイル を削除 (web 循環器ヘ ーシ ーレイアウト案.pdf)

#5 - 2020/06/18 15:59 - 松本 知佳

- ファイル 20200616web リウマチへ 〆シ 〆案.pdf を追加
- ファイル 20200616web 循環器へ 〆シ 〆レイアウト案.pdf を追加
- ファイル 20200618web 医師紹介へ 〆シ 〆レイアウト案.pdf を追加

6/18(木)

- ・高橋様から、不足していた分の原稿資料が届きました。

メール文面メモ↓

【循環器内科・こんな症状で 〆お困りの方】

胸痛、息切れ、呼吸困難、動悸、ふらつき、めまい
むくみ、失神発作、眩暈、背中の痛み
健康診断で 〆異常を指摘された方

- > 整形や形成ページと同じような
- > イラストに沿った形でお願ひできますでしょうか？
- > [TOPページ]は構成みながら打ち合わせさせてください。

#6 - 2020/06/26 16:49 - 河野 亜梨紗

6/26(金)

高橋様と電話で打ち合わせをしました。

スケジュール：6月中にデザインデータを送り、7月中旬頃の納品
(ファインドカラー・山口様の作業は、デザイン納品から2週間ほどです)

- ・森谷先生の背景入りの写真は送られてきます。
- ・循環器内科の先生の写真位置などは、整形外科ページを参考にする。
<http://www.sata-sports.or.jp/seikei/medical/seikei.html>

- ・循環器内科、リウマチ科ともに他の科と雰囲気を含わせる。

#7 - 2020/06/29 19:34 - 河野 亜梨紗

6/29

進捗状況です。

TOPページデザイン→小島さんご確認お願ひ中
医師紹介ページ→小島さんご確認お願ひ中(修正指示いただき済)
リウマチ科→6/30中に確認してもらう
循環器内科→6/30中に確認してもらう

#8 - 2020/06/30 14:16 - 松本 知佳

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

6/30(水)

高橋様と電話で打ち合わせしました。

【確認事項】

- ・TOPページの「在宅医療」「健康予防」メニューアイコンについては、
表示させて、リンクを飛ばして【準備中】という形にする。
- ・前山先生は「講師」で記載する。
- ・医師紹介ページ、村山先生は「整形外科」「リウマチ科」とともに記載のままで良い

#9 - 2020/07/01 09:54 - 松本 知佳

- ・TOPページ(レイアウト変更)
- ・リウマチ科(新規)
- ・循環器内科(新規)
- ・医師紹介(2名追加)

高橋様に、確認用のデザインデータをお送りしました。

#10 - 2020/07/01 16:59 - 河野 亜梨紗

7/1(水)

高橋さんと松本さんがお電話にて打ち合わせをされて、修正等のご指示をいただきましたので、再度修正作業を行いました。

- ・TOPページ
 - ・アイコンの枠なしのものと
 - ・ありのもの
- ・リウマチ科（新規）
- ・循環器内科（新規）
- ・医師紹介（2名追加）
- ・スマホ版のTOPの見え方について

上記6点データをお送りしました。

#11 - 2020/07/09 14:56 - 松本 知佳

- ファイル 2007_hospital_00top_枠あり受付時間修正.jpg を追加
- ファイル 2006_hospital_11医師紹介サイト フォー修正.jpg を追加
- ファイル hospital_riumachi_2007.jpg を追加
- ファイル hospital_zyunkanki_2006.jpg を追加

7/9(木)

- ・TOPページの受付時間が古いものだったので、高橋様に送り直しました。

ALLページ、先方確認中です。

#12 - 2020/07/21 16:52 - 松本 知佳

7/21（火）

- ・ファインドカラー・山口様 納品日 : 8月17日（月）
- ・藤さん作業日：8月19日（水）
- ・佐田整形外科様へデータ納品日：8月20日（木）

高橋様にスケジュールご連絡しています。お返事待ちです。

#13 - 2020/07/29 16:05 - 松本 知佳

お盆明け納品、高橋様の方了承を頂いております。

#14 - 2020/07/31 10:13 - 松本 知佳

7/30

ファインドカラーさん制作の流れ

- 1.ファインドカラー：最初をお願いしていた分のデザインをhtml化する
- 2.アメボケ：こちらでチェック
- 3.ファインドカラー：8月更新したWEB定期更新分のデザインをhtml化する（データはお渡し済み）
- 4.アメボケ：こちらでチェック
- 5.ファインドカラーさんデータは校了

- 6.藤さんに追加分の修正をお願いする
- 7.最終データ作成
- 8.高橋様・安井様にデータを送って校了

#15 - 2020/08/18 10:11 - 松本 知佳

8/18（火）

テストサイト確認済み、修正確認済み
ファインドカラー・山口さんより最終データ待ちです。

最終データを確認した後、

8/1定期更新分をファインドカラーさんに追加更新して頂いて確認後、
藤さんにデータ渡し、作業をお願いする流れになります。

#16 - 2020/08/18 10:11 - 松本 知佳

- 進捗率 を 30 から 60 に変更

#17 - 2020/08/21 12:24 - 松本 知佳

- ステータス を 新規 から 納品 に変更
- 進捗率 を 60 から 100 に変更

8/21 (金)
本データ納品、修正まで完了

リニューアル第2弾は、おいおい高橋様から相談がきます。

#18 - 2020/08/21 12:25 - 松本 知佳

- 題名 を webページリニューアル(1) から webページリニューアル(TOPページ、循環器内科、リウマチ科) に変更

#19 - 2020/08/21 12:28 - 松本 知佳

- 題名 を webページリニューアル(TOPページ、循環器内科、リウマチ科) から webページリニューアル(TOPページ、循環器内科、リウマチ科、医師紹介) に変更

ファイル

webTOPへ 〃シ 〃レイアウト案.jpg	1.42 MB	2020/05/27	松本 知佳
20200616web循環器へ 〃シ 〃レイアウト案.pdf	250 KB	2020/06/18	松本 知佳
20200616webリウマチへ 〃シ 〃案.pdf	312 KB	2020/06/18	松本 知佳
20200618web医師紹介へ 〃シ 〃レイアウト案.pdf	377 KB	2020/06/18	松本 知佳
2007_hospital_00top_枠あり受付時間修正.jpg	953 KB	2020/07/09	松本 知佳
2006_hospital_11医師紹介サイト 〃ハ 〃ー修正.jpg	1.82 MB	2020/07/09	松本 知佳
hospital_riumachi_2007.jpg	1.13 MB	2020/07/09	松本 知佳
hospital_zyunkanki_2006.jpg	1.2 MB	2020/07/09	松本 知佳