

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
503	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	納品	通常	テスト関係		2020/10/07 11:39
502	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	納品	通常	ハードとサーバーの選定		2020/10/07 11:37
501	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	納品	通常	プログラム実装		2020/10/07 11:39
500	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	校了	通常	UI設計		2020/06/29 14:35
499	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	納品	通常	ハードの選定		2020/10/07 11:38
498	日本ビスカ / 病院コンテンツ配信WEBアプリケーション	システム	納品	通常	シナリオ想定・ワイヤーフレーム		2020/10/07 11:37
497	アメボケHP更新	Web	未着手	高め	病院向け ページ改善	福田 日菜子	2020/05/18 19:39
493	アメボケHP更新	Web	未着手	通常	ページ改善後 進捗確認	福田 日菜子	2020/05/18 19:25
492	アメボケHP更新	Web	未着手	高め	飲食店向け ページ改善	福田 日菜子	2020/05/18 19:40
480	アメボケHP更新	Web	未着手	高め	コンバージョンの設定確認	福田 日菜子	2020/05/08 14:44
479	アメボケHP更新	Web	校了	通常	ニュース	福田 日菜子	2021/01/07 09:50
477	アメボケHP更新	Web	未着手	通常	施工	福田 日菜子	2020/05/18 19:26
476	アメボケHP更新	Web	未着手	通常	屋外サイネージ	福田 日菜子	2020/05/07 18:06