

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
409	ティーピーアイ Webサイト お問合せフォーム	コンテンツ制作	納品	通常	拠点 追加・修正	藤 英能	2020/04/09 10:29
368	VANSAN	コンテンツ制作	新規	通常	動画コンテンツ制作	松本 知佳	2020/01/27 16:19
316	サンドライブ 彦西 イオン新浦安店	コンテンツ制作	納品	高め	コンテンツ制作・フォーマット制作	河野 亜梨紗	2019/12/03 10:07
315	サンドライブ 彦西 イオン新浦安店	システム	新規	通常	BrightSign スタンドアロン設定	陰山 雅大	2019/11/11 10:36
314	サンドライブ 彦西 イオン新浦安店	ハード	進行中	高め	機器手配	新開 理之	2019/11/15 14:46
313	ANA FESTA 福岡8番ゲート店 テレビ→デジタルサイネージ化	コンテンツ制作	新規	通常	国内ロビー店 コンテンツ準備	河野 亜梨紗	2019/10/28 10:08
312	ANA FESTA 福岡8番ゲート店 テレビ→デジタルサイネージ化	ハード	進行中	通常	BrightSign設定	新開 理之	2019/11/06 16:45
284	ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）	サポート	納品	通常	ロイヤル長崎駅ビル店 BrightSign 更新	陰山 雅大	2019/10/01 09:59
283	ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）	サポート	納品	通常	古賀SA BrightSign 更新	陰山 雅大	2019/09/30 11:35
277	ANA FESTA福岡国内ロビー店	サポート	新規	通常	BrightSign ネットワーク更新	陰山 雅大	2019/09/24 12:00
276	ANA FESTA福岡国内ロビー店	コンテンツ制作	納品	通常	55インチ用 新規コンテンツ制作	河野 亜梨紗	2019/11/05 11:19
266	成田空港BOWL BOWL コンテンツ修正	コンテンツ制作	納品	通常	BrightSign 設定更新	陰山 雅大	2019/09/28 11:14
265	成田空港BOWL BOWL コンテンツ修正	コンテンツ制作	納品	通常	コンテンツ修正	河野 亜梨紗	2019/09/26 18:58
264	ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）	コンテンツ制作	校了	通常	ロイヤルホスト長崎駅ビル店	金澤 和可子	2019/09/30 11:52
263	ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）	コンテンツ制作	校了	通常	那覇空港	金澤 和可子	2019/09/28 19:30
262	ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係）	コンテンツ制作	校了	通常	古賀SA	金澤 和可子	2019/09/28 19:30
258	ANA FESTA米子店 コンテンツ	コンテンツ制作	納品	通常	コンテンツ USB送付	松本 知佳	2019/09/18 15:11
257	ANA FESTA熊本店 コンテンツ修正	コンテンツ制作	納品	通常	コンテンツ一覧送付	松本 知佳	2019/10/04 19:43
256	ANA FESTA佐賀 ロビー店・ゲート店 コンテンツ	コンテンツ制作	納品	通常	ロビー店 コンテンツ	河野 亜梨紗	2019/09/27 18:34
255	ANA FESTA佐賀 ロビー店・ゲート店 コンテンツ	コンテンツ制作	納品	通常	ゲート店 コンテンツ	河野 亜梨紗	2019/09/27 18:33
254	神田たまごけん 京都店 コンテンツ	コンテンツ制作	納品	通常	コンテンツ制作 5枚	河野 亜梨紗	2019/10/21 10:14
253	神田たまごけん 京都店 コンテンツ	サポート	新規	通常	見積書作成	竹下 留美子	2019/09/17 10:05
240	VANSAN	コンテンツ制作	校正中-クライアント	通常	タッチメニュー コンテンツ制作	松本 知佳	2020/01/27 16:17
239	VANSAN	ハード	新規	通常	43インチイーゼルスタンド 導入	竹下 留美子	2019/12/14 10:35
238	ロイヤル上里SA コンテンツ制作	サポート	納品	通常	BrightSign 設定更新	陰山 雅大	2019/09/19 16:13
237	ロイヤル上里SA コンテンツ制作	コンテンツ制作	納品	通常	新規コンテンツ制作	河野 亜梨紗	2019/09/19 17:15
236	事例更新	システム	新規	通常	ANA FESTA 福岡国内ロビー店	藤 英能	2020/03/30 16:14
233	木挽町天国 新宿高島屋タイムズスクエア店	コンテンツ制作	納品	通常	静止画コンテンツ制作	河野 亜梨紗	2019/10/03 19:52
232	木挽町天国 新宿高島屋タイムズスクエア店	ハード	納品	通常	機器手配→納品	竹下 留美子	2019/09/24 12:20
218	BUBBLE TEA SHOP T. コンテンツ制作	コンテンツ制作	納品	通常	動画コンテンツ制作	河野 亜梨紗	2019/09/09 19:06

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
196	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	サポート	納品	高め	BrightSignネットワーク配信	新開 理之	2020/04/22 14:14
195	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	コンテンツ制作	納品	通常	47都道府県 ビジュアル動画 修正	河野 亜梨紗	2019/08/26 19:43
168	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	システム	納品	通常	BrightSign CM素材・ビジュアル動画設定	新開 理之	2019/06/25 13:01
167	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	システム	納品	急ぎ	BrightSign カウントダウン設定	池田 博	2019/06/25 13:01
154	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	コンテンツ制作	校了	緊急	47都道府県 ビジュアル動画案 制作		2019/06/21 15:42
151	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	ハード	納品	緊急	ルーター 設定	新開 理之	2019/06/25 10:47
150	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	コンテンツ制作	校了	通常	カウントダウン 画面デザイン	河野 亜梨紗	2019/06/25 13:00
149	エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー	ハード	納品	緊急	ディスプレイ手配	新開 理之	2019/06/19 10:12
139	事例更新	システム	納品	通常	FUKUOKA GROWTH NEXT 事例アップ	藤 英能	2019/08/28 10:27
118	事例更新	システム	校了	通常	ゆばクリニック 事例アップ	藤 英能	2019/06/06 18:14
92	事例更新	システム	納品	通常	清水公園 導入事例アップ	藤 英能	2019/05/28 20:05
90	事例更新	サポート	校了	通常	GAP 事例紹介テキスト作成	竹下 留美子	2019/06/06 18:15
89	事例更新	コンテンツ制作	納品	通常	GAP 画像調整	河野 亜梨紗	2019/06/05 16:19