

エルグ（NTT西日本）オリンピック聖火リレー - システム #167

BrightSign カウントダウン設定

2019/06/19 10:12 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/06/19
優先度:	急ぎ	期日:	
担当者:	池田 博	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/06/19 10:13 - 竹下 留美子

- 優先度を 通常 から 急ぎ に変更

#2 - 2019/06/25 13:01 - 竹下 留美子

- ステータスを 新規 から 納品 に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更