

新規コンテンツ制作

2019/09/09 10:46 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/09
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/09/09 14:47 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 40 に変更

9/9

コンテンツ一覧送付しました。

#2 - 2019/09/17 10:05 - 竹下 留美子

- 題名 を 現放映内容 一覧作成 から 新規コンテンツ制作 に変更

- * 現放映内容 一覧作成
- * 見積書作成
- * コンテンツ制作

#3 - 2019/09/17 10:45 - 竹下 留美子

- 9ページ目の「クレミア&チュロスサンデー」を「チュロスサンデー」に変更
- ・商品名：チュロスサンデー
 - ・説明文：アイスクリームにチュロスを添えたサンデーです。チョコと抹茶をご用意しました。
 - ・画像：MacOnlyに。

#4 - 2019/09/18 17:55 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 40 から 70 に変更

9/18

新規制作したチュロスサンデーの確認用の画像をメールにて送付しました。

#5 - 2019/09/19 12:23 - 河野 亜梨紗

9/19

修正の指示をいただいて、再度修正し、メールでお送りしました。

#6 - 2019/09/19 17:15 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 納品 に変更
- 進捗率 を 70 から 100 に変更

9/19

OKをいただき、データを陰山さんにお渡しし、更新をしていただきました。