

ロビー店 コンテンツ

2019/09/17 10:34 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/17
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
10/1～使用。9/30帰りに更新予定。			
コンテンツ12のうち、7つは前回のものをそのまま使用。 1つはメーカーからのデータを使用。 3つに関してはコンテンツ作成を依頼致します。 「レモンケーキ」に関してはメーカーからのデータ待ちの為 後日連絡予定です。			
商品名、売価などの詳細は別紙にて添付。 コンテンツ作成に必要な画像も一緒に送付。			
※コンテンツ一覧・見積書作成 「ANA FESTA佐賀ロビー店」宛			

履歴

#1 - 2019/09/17 10:44 - 竹下 留美子

送付画像等はMacOnlyに。

#2 - 2019/09/17 16:55 - 河野 亜梨紗

- ファイル ANA_saga_all1909_ANA_saga_lobby.jpg を追加

- ファイル 佐賀ロビー店 詳細スクショ.png を追加

佐賀ロビー店のコンテンツ一覧表を作成しました。
ご確認お願いいたします。

#3 - 2019/09/17 19:53 - 河野 亜梨紗

9/17

メールにてお見積書・コンテンツ一覧表を送付しました。

#4 - 2019/09/25 19:37 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を 0 から 70 に変更

9/25

制作したコンテンツをメールにて送付しました。

#5 - 2019/09/27 11:43 - 河野 亜梨紗

9/27

わっちとレモンケーキの画像をお送りいただき、
全てのコンテンツが揃いましたので、
コンテンツ一覧を再度お送りしました。

見積もりも新しいものを送付しました。

#6 - 2019/09/27 18:34 - 河野 亜梨紗

- ステータスを 新規 から 納品 に変更

-進捗率を70から100に変更

OKをいただきましたので、
USBを準備し、本日発送しました。

ファイル

ANA_saga_all1909_ANA_saga_lobby.jpg	429 KB	2019/09/17	河野 亜梨紗
佐賀ロビー店 詳細スクショ.png	473 KB	2019/09/17	河野 亜梨紗