

ANA FESTA熊本店 コンテンツ修正 - コンテンツ制作 #257

コンテンツ一覧送付

2019/09/17 10:37 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/17
優先度:	通常	期日:	
担当者:	松本 知佳	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/09/17 10:54 - 竹下 留美子

- 担当者を 河野 亜梨紗 から 松本 知佳 に変更

#2 - 2019/09/17 16:52 - 松本 知佳

- ファイル ANA_kumamoto_gate_all1905_kakunin.pdf を追加

- ステータスを 新規 から 進行中・構成案 に変更

- 進捗率を 0 から 20 に変更

熊本ゲート店(2019/05/21)のコンテンツ一覧データを
河野さんの名前で送りました。

※先方確認待ちです。

熊本はロビー店もあるのですが、確認したところ
ロビー店の方は特に価格が入っていなかったなので、大丈夫そうでした。

#3 - 2019/09/17 17:02 - 松本 知佳

- ファイル ANA_kumamoto_all190528.pdf を追加

熊本ロビー店のPDFもアップしておきます。
ご確認よろしく願いいたします。

#4 - 2019/09/30 18:16 - 河野 亜梨紗

9/30

コンテンツ一覧とお見積もりをお送りし、
ご確認いただいて注文書の返送もいただきましたので
制作を進めていきます。

#5 - 2019/09/30 18:20 - 河野 亜梨紗

【新規】

★味千ラーメン→新規

★デコボンハイボール→新規

中カップ 550円

小カップ 450円

メーカー様からご入稿

★太平燕(タイピンイエン)

【修正】

☆黒帝ラーメンの差し替え作成→修正

☆価格修正

①生ビール 大カップ 710円⇒750円

中カップ 520円⇒550円

小カップ 380円⇒400円

②ハイボール 中カップ 410円⇒500円
小カップ310円⇒380円

データは、Maonly/全日空商事/熊本/1909/提供データ

#6 - 2019/10/03 19:51 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 20 から 80 に変更

10/03

お電話にて、「黒亭ラーメン」に※写真はイメージです を追加してほしいというご連絡をいただき、あとはOKでしたので、明日USBを発送します。

#7 - 2019/10/04 19:43 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 進行中・構成案 から 納品 に変更

- 進捗率 を 80 から 100 に変更

10/4

USBをお送りしました。

ファイル

ANA_kumamoto_gate_all1905_kakunin.pdf	316 KB	2019/09/17	松本 知佳
ANA_kumamoto_all190528.pdf	325 KB	2019/09/17	松本 知佳