

コンテンツ USB送付

2019/09/17 10:38 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/17
優先度:	通常	期日:	
担当者:	松本 知佳	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/09/17 10:43 - 竹下 留美子

10月については、マイル告知の画像がはじめて、2018.09.14 白うさぎハローウィンが2番目、因幡の白うさぎの画像が3番目、2019.08.20 抹茶うさぎが4番目、2019.08.20 白うさぎフィナンシェが5番目、マイル告知の画像が6番目、2018.11.22 出雲そばが7番目、2019.08.20 さくさくきのこ荳の籠が8番目、2019.08.20 さくさくきのこ参の籠が9番目、マイル告知の画像が10番目、2018.11.22 かにのパリパチーズサンドが11番目、2018.09.14 松葉がにせんべいが12番目、2018.09.14 かにトロしゅうまいが13番目

因幡の白うさぎの画像を添付

#2 - 2019/09/17 10:44 - 竹下 留美子

竹下 留美子 さんは書きました:

10月については、マイル告知の画像がはじめて、2018.09.14 白うさぎハローウィンが2番目、因幡の白うさぎの画像が3番目、2019.08.20 抹茶うさぎが4番目、2019.08.20 白うさぎフィナンシェが5番目、マイル告知の画像が6番目、2018.11.22 出雲そばが7番目、2019.08.20 さくさくきのこ荳の籠が8番目、2019.08.20 さくさくきのこ参の籠が9番目、マイル告知の画像が10番目、2018.11.22 かにのパリパチーズサンドが11番目、2018.09.14 松葉がにせんべいが12番目、2018.09.14 かにトロしゅうまいが13番目

因幡の白うさぎの画像はMacOnlyに。

#3 - 2019/09/17 10:55 - 竹下 留美子

- 担当者を 河野 亜梨紗 から 松本 知佳 に変更

#4 - 2019/09/17 16:55 - 松本 知佳

- ファイル ANA_yonago_all1909.pdf を追加

- ステータスを 新規 から 進行中-構成案 に変更

- 進捗率を 0 から 20 に変更

9/17(火) 米子店コンテンツ一覧を作成

河野さんが見積書を作成してくださったので、一覧表を一緒に送っていただきます。

流れを確認しながら、覚えながら進めていきます。

#5 - 2019/09/17 18:04 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を 20 から 70 に変更

9/17

コンテンツ一覧とお見積書を送付。

↓

のかにトロしゅうまいを削除して頂けないでしょうか？という返信をいただいた後にお電話にて、 を削除したらそのままUSBを発送してくださいという連絡をいただきました。

削除後しましたら、USBを発送する準備を進めていきます。

#6 - 2019/09/18 15:11 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 進行中 構成案 から 納品 に変更
- 進捗率 を 70 から 100 に変更

9/18

USBを送付しました。

ファイル

ANA_yonago_all1909.pdf	283 KB	2019/09/17	松本 知佳
------------------------	--------	------------	-------