

ロイヤル各店舗 コンテンツ更新（増税関係） - コンテンツ制作 #264

ロイヤルホスト長崎駅ビル店

2019/09/19 10:17 - 竹下 留美子

ステータス:	校了	開始日:	2019/09/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	金澤 和可子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
営業企画部 販促G 中村様より 連絡待ち			

履歴

#1 - 2019/09/25 19:47 - 金澤 和可子

更新画像をDLして、下記のフォルダに入れました。

Maconly/ロイヤル/1909_ロイヤルホスト長崎駅ビル店

ご指示は、9/26にお送りいただける予定です。

#2 - 2019/09/26 19:09 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

9/26

金澤さんからご指示を聞いて、新規・修正のコンテンツを進めていきました。
まだ、修正内容がはっきりしていない箇所がありますので、そこを確認してから作業を進めていきます。

#3 - 2019/09/28 19:06 - 金澤 和可子

- 進捗率 を 30 から 100 に変更

動画本データを書き出し、
Maconly/クライアント別/ロイヤル/ロイヤルホスト長崎駅ビル店/fix にupしています。

#4 - 2019/09/30 11:52 - 金澤 和可子

- ステータス を 新規 から 校了 に変更