

成田空港BOWLBOWL コンテンツ修正 - コンテンツ制作 #266

BrightSign 設定更新

2019/09/19 10:22 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	陰山 雅大	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/09/28 11:14 - 陰山 雅大

- ステータス を 新規 から 納品 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

(陰山) 更新してデータをお送りしました。