

55インチ用 新規コンテンツ制作

2019/09/24 12:00 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
素材待ち			

履歴

#1 - 2019/10/04 19:44 - 河野 亜梨紗

10/4

坂本店長様宛にメールをお送りしていますが、エラーがでてしまい送れているかわからないため、日をあたらめてメールを送りしようと思います。

#2 - 2019/10/18 17:43 - 河野 亜梨紗

10/18

ふく富の宮川様からFilePostにてデータを送っていただきました。
データも確認しました。

maconly/クライアント別進行中データ/ANA FESTA 福岡ロビー店/1910
というフォルダに入れています。

来週から、作業に取り掛かって行きます。

#3 - 2019/10/21 19:21 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

10/21

動きをつけはじめました。
水曜日中には動きをつけ終われそうです。

#4 - 2019/10/24 17:00 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 30 から 80 に変更

10/24

坂本店長様にご確認いただき、OKをいただきましたので、動画を書き出しして
準備をしておきたいと思います。

「カフェ＆バル糸島店」の店名・画像変更もありますので、画像をいただきましたら差し替え作業を行います。

#5 - 2019/11/05 11:19 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

- 進捗率 を 80 から 100 に変更

11/1

画像をお送りいただき、店舗名・画像を差し替えし新開さんに更新をお願いしました。