

価格修正

2019/09/24 17:04 - 河野 亜梨紗

ステータス:	納品	開始日:	2019/09/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
1 : 1804gyuatsu01.jpgの Sサイズ¥950 (税込) ¥980 (税込) に Rサイズ¥1680 (税込) ¥1710 (税込) に変更			
2 : 1804gyuatu02.jpgの Sサイズ¥950 (税込) ¥980 (税込) に Rサイズ¥1680 (税込) ¥1710 (税込) に変更 (上記1の変更と同じでございます)			
3 : 1804yokoo-drinkset.jpgの Sサイズドリンクセット¥1140 (税込) ¥1180に Rサイズドリンクセット¥1180 (税込み) ¥2080に変更 また、この画像の下部に「MOCKTAIL (モクテル)」の 欄がございますが、販売を中止致しますので「削除」して 頂きまして、その分全体を大きくして頂きたく存じます。 左側に黄色い で「おっ得!」の下に オレンジ色の で「セットで¥190」とございますが、 「セットで¥200」に変更の程、よろしく願いいたします。			

履歴

#1 - 2019/09/24 17:05 - 河野 亜梨紗

- 担当者 を 河野 亜梨紗 にセット

#2 - 2019/09/25 19:38 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

9/25

コンテンツを修正し、メールにて送付しました。
不明点をメールで聞いていますので、返信がありましたら
対応をしていきます。

#3 - 2019/09/26 16:38 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 50 から 100 に変更

9/26

校了しましたので、メールにて納品しました。

#4 - 2019/09/29 21:52 - 竹下 留美子

- ステータス を 新規 から 納品 に変更