

2019/11/15 12:23 - 河野 亜梨紗

ステータス:	校了	開始日:	2019/11/15
優先度:	通常	期日:	
担当者:	河野 亜梨紗	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
< スタート日 > 12月1日			
< コンテンツ > ・ モーニング			
・ グランド			
・ グランド			

履歴

#1 - 2019/11/18 14:44 - 松本 知佳

- ファイル 1911_narita-jallounge-tate.pdf を追加
- ファイル JAL_s Table__商品・提供時間帯一覧_2019年12月分_1114 (1).xlsx を追加
- ファイル 12月エクセル指示書確認用.jpg を追加
- 進捗率 を 0 から 70 に変更

11/18(月)
コンテンツ修正しました。社長・池田さん確認中です。

#2 - 2019/11/18 15:38 - 松本 知佳

- ファイル 1911_narita-jallounge-tate.pdf を追加

コンテンツ修正し、社長にOKを頂きました。
河野さんから、先方へ確認用のメールを送って頂きます。

#3 - 2019/11/18 17:45 - 河野 亜梨紗

- 進捗率 を 70 から 100 に変更

先方からOKをいただきましたので、
書き出しをし、新開さんに更新をお願いしました。

#4 - 2019/11/18 17:45 - 河野 亜梨紗

- ステータス を 新規 から 校了 に変更

ファイル

1911_narita-jallounge-tate.pdf	1.11 MB	2019/11/18	松本 知佳
JAL_s Table__商品・提供時間帯一覧_2019年12月分_1114 (1).xlsx	368 KB	2019/11/18	松本 知佳
12月エクセル指示書確認用.jpg	557 KB	2019/11/18	松本 知佳
1911_narita-jallounge-tate.pdf	1.07 MB	2019/11/18	松本 知佳