

ANA FESTA 羽田空港 - コンテンツ制作 #396

静止画・動画制作

2020/01/20 09:59 - 河野 亜梨紗

| | | | |
|----------|--------|-------|------------|
| ステータス: | 納品 | 開始日: | 2020/01/20 |
| 優先度: | 急ぎ | 期日: | |
| 担当者: | 河野 亜梨紗 | 進捗率: | 100% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 0.00時間 |

説明

映像の秒数: 15秒
絵柄: 1枚
大きさ: タテ1920 × ヨコ1080ピクセル(16:9素材) 20MB以内
データ形式: .mp4 又は .wmv

枠色

- 外枠はトリトンブルー (RGB 0:37:150)
その内側の枠はモヒカンブルー(RGB 0:160:223)枠の幅はお任せ致します。

フレーズ

- ANA FESTA 羽田61番ゲート店 で
羽田65番ゲート店
- 500円以上お買い物すると...
- 100円引き!(背景は無地のコインをイメージ)
- 女性キャストの絵・吹き出し・「レジで「動画を見た!」とお伝え下さい」

一番下

- 空港MAP(ラフ案から変更で一番下に差し込んで下さい)
マップ制作

履歴

#1 - 2020/01/20 19:56 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を0から40に変更

1/20

静止画をお送りしました。
修正がありましたら修正し、再度ご確認していただきたいと思います。

#2 - 2020/01/21 19:43 - 河野 亜梨紗

1/21

修正の戻しをいただき、修正をし、再度メールでお送りしました。
明日、またご連絡いただき、修正ありましたら対応していきます。

#3 - 2020/01/22 19:15 - 河野 亜梨紗

1/22

再度修正の戻しをいただき、修正をしました。
ご連絡がありましたら対応していきます。

#4 - 2020/01/25 15:31 - 河野 亜梨紗

- 進捗率を40から80に変更

1/25

コンテンツに動きをつけて、池田さん・社長にご確認してもらいOKをいただけましたので
メールにて動画をお送りしました。

#5 - 2020/01/27 14:28 - 河野 亜梨紗

- ステータスを新規から納品に変更
- 進捗率を80から100に変更

1/27

メールにて納品データを送付いたしました。