

定期更新 マチノマ大森内科クリニック - コンテンツ制作 #406

新規コンテンツ制作 2点

2020/02/03 17:36 - 金澤 和可子

ステータス:	校了	開始日:	2020/02/03
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
・メルスモン (アンプル剤のみ / 既存ページ「ラエンネック」を参照) ・美容点滴 (白玉点滴+ダイエット点滴で構成)			

履歴

#1 - 2020/02/03 20:23 - 金澤 和可子

- ファイル 2002_machinoma_melsmon-01.png を追加

- 進捗率 を 0 から 10 に変更

「メルスモン」のレイアウトを進めました。

#2 - 2020/02/04 20:12 - 金澤 和可子

- ファイル 2002_machinoma_new.pdf を追加

- 進捗率 を 10 から 30 に変更

新規コンテンツを作成し、先方にメール。

#3 - 2020/02/07 17:58 - 金澤 和可子

- 進捗率 を 30 から 100 に変更

#4 - 2020/02/07 17:58 - 金澤 和可子

- ステータス を 新規 から 校了 に変更

ファイル

料金.jpg	1.5 MB	2020/02/03	金澤 和可子
mels.jpg	225 KB	2020/02/03	金澤 和可子
2002_machinoma_melsmon-01.png	1.21 MB	2020/02/03	金澤 和可子
2002_machinoma_new.pdf	993 KB	2020/02/04	金澤 和可子