

ステータス:	納品	開始日:	2020/03/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
・ 草案・素材等はMacOnlyにup			
・ 4月入所スタッフ素材は後日			

履歴

#1 - 2020/03/18 16:28 - 金澤 和可子

- ファイル hospital_20rehab_2003_ol_01.jpg を追加
- ファイル hospital_20rehab_2003_ol_02.jpg を追加
- ファイル hospital_20rehab_2003_ol_03.jpg を追加
- 進捗率 を 0 から 40 に変更

確認用レイアウトを送付

#2 - 2020/03/19 21:57 - 金澤 和可子

- 進捗率 を 40 から 50 に変更

- ・ レイアウトはOK
- ・ 未稿部分2点（ ページTOP イメージの上のキャッチコピー / スタッフパート 新人スタッフ情報と画像）

#3 - 2020/03/24 12:04 - 金澤 和可子

- ・ FIND COLOR EX. にデーター式を送付、3/31初校UPの予定

#4 - 2020/03/31 20:57 - 金澤 和可子

- 進捗率 を 50 から 70 に変更

- ・ コーディング初校 → レイアウト確認用画像を作成し、佐田へ送付

#5 - 2020/04/15 18:56 - 金澤 和可子

- ファイル 20200415_sata_reha.pdf を追加
- 進捗率 を 70 から 80 に変更

- ・ 未稿部分の素材を配置し、先方に確認用pdfを送付 → 一旦校了
- ・ リハビリページの本リリース日は5/1を予定
- ・ FIND COLOR 山口さんに修正データを送付

#6 - 2020/04/23 17:58 - 松本 知佳

- ファイル 20200423_リハビ `リ_修正確認箇所.pdf を追加

4/23（木）
修正依頼をしていた箇所は、すべて修正されているのを確認しました。

PC表示、タブレット表示の際に一点だけ気になる箇所があり、
ファインドカラーの山口様に、確認と可能であれば修正をお願いしております。

PDFアップしておきます。

【修正箇所】
超音波骨折治療機（オステオトロン）
の文字を、もし可能であれば
中央になるよう調整頂けますでしょうか。

#7 - 2020/04/30 16:49 - 松本 知佳
- ステータス を 新規 から 納品 に変更
- 進捗率 を 80 から 100 に変更

#8 - 2020/05/07 13:14 - 松本 知佳
- ファイル リハビ `リヘ `ーシ `修正箇所確認用_20200507.pdf を追加
- ステータス を 納品 から フィードバック に変更
- 進捗率 を 100 から 90 に変更

5/7(木)
ファインドカラー・山口さんのテストデータを確認し、表示が問題なさそうだったので
修正データを送って下さるようお願いしました。

修正データが届いたら、藤さんに最終データを制作して頂きます。
修正箇所は、アップしたPDFデータご確認をお願いします。

[エラー箇所]
・写真の縦横比率エラー（スマホのみ）
・リハビリプランの見出しエラー（スマホのみ）
・新たに修正した箇所
スマホ・タブレット時に、途中改行されている（赤文字で記載）

#9 - 2020/05/26 15:05 - 松本 知佳
- ステータス を フィードバック から 納品 に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更

ファイル

20200227webリハヘ `ーシ `+++.xls	817 KB	2020/03/10	金澤 和可子
hospital_20rehab_2003_ol_02.jpg	1.53 MB	2020/03/18	金澤 和可子
hospital_20rehab_2003_ol_01.jpg	2.05 MB	2020/03/18	金澤 和可子
hospital_20rehab_2003_ol_03.jpg	804 KB	2020/03/18	金澤 和可子
20200415_sata_reha.pdf	107 KB	2020/04/15	金澤 和可子
20200423_リハビ `リ_修正確認箇所.pdf	528 KB	2020/04/23	松本 知佳
リハビ `リヘ `ーシ `修正箇所確認用_20200507.pdf	410 KB	2020/05/07	松本 知佳