

屋外サイネージ

2020/04/16 13:05 - 福田 日菜子

| | | | |
|---|--------|-------|------------|
| ステータス: | 未着手 | 開始日: | 2020/04/16 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | |
| 担当者: | 福田 日菜子 | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 0.00時間 |
| 説明 メインページ 4/16現在 SEO検索『デジタルサイネージ 屋外』5位 https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/Outdoor_signage.html | | | |

履歴

#1 - 2020/04/16 17:59 - 福田 日菜子

ページ改善

現状：ニーズは高い。 直帰率、閲覧時間ともに平均以下

現状はエンドユーザー向け、誰にでもわかりやすいが重視だったので、専門性のあるコンテンツが要る？（だれがみているのか、を改めてみる）

#2 - 2020/05/07 18:05 - 福田 日菜子

- 担当者を福田 日菜子にセット

#3 - 2020/05/07 18:06 - 福田 日菜子

- 優先度を高めから通常に変更