

ページ改善後 進捗確認

2020/05/08 15:11 - 福田 日菜子

ステータス:	未着手	開始日:	2020/05/18
優先度:	通常	期日:	2020/06/15
担当者:	福田 日菜子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
CHECK (1 週間ごとに経過をチェック × 4)			
予めチェック項目を整理			
・アナリティクス等で数値のチェック			
Action			
・該当ページの更なる改善が必要か、様子を見るかを検討			
・次のPLANを立てる			

PLAN			
仮説・分析 (6H / 2日)			
何かに必要があるか			
どんな課題があるか			
→ データで明らかにする			
DO			
改善内容の決定 (6H / 2日)			
素材の準備、レイアウト、動線の整理			
改善実践 (6H / 2日)			
BINDへの組み込み 必要に応じてデザイナーさんに依頼			

履歴

- #1 - 2020/05/08 15:14 - 福田 日菜子
- 題名 を システム関連ページ 改善後 から システム関連ページ 改善後進捗確認 に変更
- 担当者 を 福田 日菜子 にセット
- #2 - 2020/05/18 19:25 - 福田 日菜子
- 題名 を システム関連ページ 改善後進捗確認 から ページ改善後 進捗確認 に変更