

病院向け ページ改善

2020/05/18 19:39 - 福田 日菜子

ステータス:	未着手	開始日:	2020/05/17
優先度:	高め	期日:	2020/05/29
担当者:	福田 日菜子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	18.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

<https://www.amazing-pocket.com/digital-signage/solution/hospital.html>

- ・まず放映コンテンツで競合と差別化
(Googleのコアアルゴリズムのアップデートにて1位から8位に。)
- ・その後全体構成の見直し

PLAN

仮説・分析 (6H / 2日)

何かに需要があるか

どんな課題があるか

データで明らかにする

DO

改善内容の決定 (6H / 2日)

素材の準備、レイアウト、動線の整理

改善実践 (6H / 2日)

BINDへの組み込み 必要に応じてデザイナーさんに依頼

CHECK (1週間ごとに経過をチェック × 4)

予めチェック項目を整理

- ・アナリティクス等で数値のチェック

Action

- ・該当ページの更なる改善が必要か、様子を見るかを検討
- ・次のPLANを立てる