

デジタルサイネージ定期更新

2020/07/16 14:58 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/07/16
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
[新規] 1			
・ HPリニューアル			
[修正] 3			
・ P I T 9月から通常			
・ 院長と歩こう			
・ お盆期間休診			

履歴

- #1 - 2020/07/16 15:06 - 松本 知佳
- ファイル サイネージ 8月佐田整形.xls を追加
 - ファイル 休診お盆.jpg を追加
- #2 - 2020/07/21 16:55 - 松本 知佳
- ファイル お盆連休のお知らせ_sata_2007.jpg を追加
 - 進捗率 を 0 から 20 に変更
- 7/21 (火)
- ・ お盆休みは社内OK
- ・ HPリニューアルを制作を終わらせて、明日送れるようにします。
- #3 - 2020/07/22 15:46 - 松本 知佳
- ファイル SPORTS_PIT2_2008修正.jpg を追加
 - ファイル 院長と歩こう2007.jpg を追加
 - 進捗率 を 20 から 40 に変更
- 7/22 (水)
- ・ 高橋様に静止画確認のメールをお送りしました。
- ・ HPリニューアルのページに関しては確認中です。
- #4 - 2020/07/29 16:04 - 松本 知佳
- ファイル SATA_contents_2007_HPnew.jpg を追加
 - 進捗率 を 40 から 80 に変更
- 7/29 (水)
- ・ HPリニューアルの静止画を制作し、高橋様に送りました。
- ・ サイネージの静止画一覧表PDFも一緒に送りました。
- お盆休みと、HPリニューアルがお盆明けに納品予定のため
コンテンツが3回更新になると思うのですが、
7/30 (木) 明日、高橋様と打ち合わせして
スケジュールを確認してから、更新のお願いをします。
- #5 - 2020/07/30 11:41 - 松本 知佳

7/30(木)
高橋様と電話で打ち合わせ

- ・HPリニューアルコンテンツは、他のコンテンツと共に9/1からの放映
(動きだけつけておきます)
- ・お盆休みはお盆休みだけの別コンテンツで、お盆明け削除

新聞さん、陰山さんが戻られましたら更新のお願いをします。

- #6 - 2020/07/31 10:09 - **松本 知佳**
- ステータス を 新規 から 納品 に変更
 - 進捗率 を 80 から 100 に変更

7/31 (月)
更新していただき、高橋様あてにメールを送りました。

ファイル

休診お盆.jpg	53.8 KB	2020/07/16	松本 知佳
サイネシ `8月佐田整形.xls	405 KB	2020/07/16	松本 知佳
お盆連休のお知らせ_sata_2007.jpg	432 KB	2020/07/21	松本 知佳
SPORTS_PIT2_2008修正.jpg	1.31 MB	2020/07/22	松本 知佳
院長と歩こう2007.jpg	854 KB	2020/07/22	松本 知佳
SATA_contents_2007_HPnew.jpg	706 KB	2020/07/29	松本 知佳