

デジタルサイネージ定期更新

2020/08/18 10:18 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/08/18
優先度:	通常	期日:	
担当者:	松本 知佳	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
サイネージ			
新規 1 SATAレッチ公開中			
webのバナーで作ってもらった感じでお願いします。			
新規 2 コロナ感染対策の動画をサイネージでupしたいのですが。			
動画はすでにupしていますので一度見ていただきこのままのupが可能かどうか確認をお願いします。			
https://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja			
新規 3 前月発注のHPリニューアルのページもあわせてup願います。			
修正 2 点			
・ P I T			
・ 院長と歩こう			

履歴

#1 - 2020/08/25 16:11 - 松本 知佳

- ファイルSATA_contents_2009_syusei.pdf を追加

8/25 (火)

高橋様に静止画PDFでお送りしました。
確認後、動きをつけます。

#2 - 2020/08/25 16:12 - 松本 知佳

- 進捗率 を 0 から 60 に変更

8/25 (火)

高橋様に静止画PDFでお送りしました。
確認後、動きをつけます。

#3 - 2020/08/27 10:15 - 松本 知佳

- 進捗率 を 60 から 80 に変更

8/27 (木)

高橋様にお電話で確認し、静止画OK頂いたので
動きをつけて更新します。

今回より、佐田整形外科様のサイネージは動画もあり書き出しに時間がかかるため
コンテンツを 3 分割に分けて書き出しします。

1-6 (院長と歩こう、まで)

7-21 (ICカード支払い、まで)

22- (SATA広報誌から)

#4 - 2020/08/28 10:14 - 松本 知佳

- ステータス を 新規 から 納品 に変更

- 進捗率 を 80 から 100 に変更

8/27 (木)

河野さんにも確認をして頂き、
9/1 ~ 放映開始で陰山さんにスケジュールを組んでもらいました。

佐田さんが制作されているコロナ対策動画に関しては、
本日より放映スタートしております。

頂いたMP4が音が出る動画データだったため、確認し音無しで流しています。
今後データを頂いた際には、音無し・ありを確認するように注意します。

ファイル

サイネーシ `9月佐田整形.xls	386 KB	2020/08/18	松本 知佳
SATA_contents_2007_HPnew.jpg	706 KB	2020/08/18	松本 知佳
banner-sataretch.jpg	88.4 KB	2020/08/18	松本 知佳
SATA_contents_2009_syusei.pdf	398 KB	2020/08/25	松本 知佳