

定期更新 佐田整形外科 - システム #549

WEBサイト 更新

2020/08/18 10:24 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/08/18
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 web ◆バナー ・新型コロナウイルス感染防止の取り組み（画像添付、使えそうなら使ってください） 動画 http://www.sata-sports.or.jp/wordpress/sata-topics/1858/?top=123 ◆修正3点 ・沿革 ・交通アクセス 地図差替え (Googleマップ左となりの画像を差し替え) URL http://www.sata-sports.or.jp/seikei/access.html ・SATA DREAM TOWER 地図差替え URL http://www.supoken.jp/tower.html			

履歴

#1 - 2020/08/25 16:14 - 松本 知佳

- ファイル SATA_web08_banner_corona.jpg を追加

8/25 (火)

コロナ新規バナー、高橋様にお送りしました。
2種類のうち選んでもらい、修正がありましたら対応します。

定期更新とWEBリニューアルは一緒に藤さんに

8/26 (水) 13時～作業して頂く予定です。

※バナー位置確認する

#2 - 2020/08/25 16:14 - 松本 知佳

- 進捗率を 0 から 50 に変更

#3 - 2020/08/28 10:08 - 松本 知佳

- ステータスを 新規 から 納品 に変更

- 進捗率を 50 から 100 に変更

8/27 (木)

WEBリニューアルデータと、定期更新分のデータを合わせて
安井様・高橋様にメールでお送り済みです。

反映作業はまだされていないようなので、
9/1にもう一度表示をチェックします。

ファイル

web9月佐田整形.xls	45.5 KB	2020/08/18	松本 知佳
コロナ01.jpg	1.57 MB	2020/08/18	松本 知佳
SATA_web08_banner_corona.jpg	179 KB	2020/08/25	松本 知佳