

## 定期更新 ホテルシーモア - コンテンツ制作 #556

### コンテンツ制作

2020/09/15 10:38 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/09/15
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> 【新規】 11月から始まる、忘新年会のプラン			

#### 履歴

#1 - 2020/09/15 10:40 - 松本 知佳

- ファイル 200828\_boushin.pdf を追加

#2 - 2020/09/15 12:42 - 松本 知佳

- ファイル hotel\_seamore\_2020-2021\_kousei.jpg を追加

#3 - 2020/09/15 12:44 - 松本 知佳

- 進捗率 を 0 から 20 に変更

9/15 (火)

・池田さんに構成案をご確認いただき、OK

デザインは

【会席とビュッフェが際立つように進めてください】

・先方にメールで、コンテンツ構成案をお送りしました。  
OKが出たら、こちらを元に進めてまいります。

データ提供お願い中

「ビュッフェプラン「鯛の姿造りが乗った舟盛」の綺麗な写真データがなかったため、コンテンツ構成案のご確認と一緒に、写真の提供をお願いしています。

#4 - 2020/09/24 10:39 - 松本 知佳

9/24 (木)

・先方より、コンテンツ構成案のOKをいただきました。

・静止画を制作したので、小島さんにご確認いただいて修正します。

・「鯛の舟盛り」写真データについては確認中で、ないようならPDFパンフレットの写真を使用します。

#5 - 2020/09/24 10:39 - 松本 知佳

- 進捗率 を 20 から 40 に変更

#6 - 2020/10/01 15:51 - 松本 知佳

- ファイル hotel\_seamore2009\_20\_21\_0929.jpg を追加

- 進捗率 を 40 から 50 に変更

9/29 (火)

静止画確認用メールを先方にお送りしました。

OKいただきましたら、動きをつけていきます。

・ビュッフェプラン「鯛の姿造りが乗った舟盛」の写真データは確認待ちです。

#7 - 2020/10/07 11:37 - 河野 亜梨紗

- ステータスを新規から納品に変更
- 進捗率を50から100に変更

## ファイル

---

200828_boushin.pdf	4.88 MB	2020/09/15	松本 知佳
hotel_seamore_2020-2021_kousei.jpg	274 KB	2020/09/15	松本 知佳
hotel_seamore2009_20_21_0929.jpg	260 KB	2020/10/01	松本 知佳