

定期更新 佐田整形外科 - コンテンツ制作 #564

サイネージ・コンテンツ修正

2020/12/10 16:01 - 松本 知佳

ステータス:	納品	開始日:	2020/12/10
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	70%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
【修正①】 SATA SPORTS PIT-2			
2021年			
1月23日 (土)			
2月27日 (土)			
3月13日 (土)			
【修正②】 院長と歩こうlin西の堤池			
2021年			
1月28日 (木) 8:00～			
2月25日 (木) 8:00～			
3月25日 (木) 8:00～			
・今回は新規なし			

履歴

#1 - 2020/12/14 15:24 - 松本 知佳

- 進捗率を 0 から 50 に変更

#2 - 2020/12/14 15:25 - 松本 知佳

- ファイル 2101_sata_院長と歩こう.jpg.001.jpeg を追加

- ファイル SPORTS_PIT2_2101.jpg を追加

2020.12.14 (月)

「院長と歩こう」、「SATA SPORTS PIT-2」
日付修正しました。

#3 - 2020/12/15 16:11 - 松本 知佳

- 進捗率を 50 から 70 に変更

12/15 (火)

確認用のデータを先方にお送りしました。

#4 - 2021/01/07 09:47 - 小島 瑠己

- ステータスを 新規 から 納品 に変更

ファイル

サイネージ 1月佐田整形.xls	427 KB	2020/12/10	松本 知佳
2101_sata_院長と歩こう.jpg.001.jpeg	1.15 MB	2020/12/14	松本 知佳
SPORTS_PIT2_2101.jpg	1.3 MB	2020/12/14	松本 知佳