

事例更新 - システム #92

清水公園 導入事例アップ

2019/05/22 18:04 - 竹下 留美子

ステータス:	納品	開始日:	2019/05/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	藤 英能	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
Dropbox→amepoke→アメポケ資料→アメポケサイト			
画像：導入事例フォト→清水公園			
テキスト：事例紹介テキスト			

履歴

#1 - 2019/05/28 19:19 - 藤 英能

- 進捗率 を 0 から 90 に変更

BINDにて編集済みの上で、社長にも確認済み。
(アップはまだです。)

#2 - 2019/05/28 20:04 - 藤 英能

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

アップロード済み。

デジタルサイネージジャパン2019のパナーとボタンをアップ、
お知らせも作成の上でアップ済

#3 - 2019/05/28 20:05 - 藤 英能

- ステータス を 新規 から 納品 に変更