

佐田整形外科 webページ一部リニューアル - コンテンツ制作 #383

webページリニューアル(整形・形成)

2020/01/09 15:35 - 松本 知佳

ステータス:	校了	開始日:	2020/01/09
優先度:	通常	期日:	
担当者:	金澤 和可子	進捗率:	90%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
WEBリニューアルページ（今回は3項目を予定） ・ 整形外科 ・ 形成外科 ・ リハビリ			
1/14の週に、リハビリの草案が送られてきます。 3ページまとめてのお見積もりを佐田整形外科・高橋様に送付します。 佐田さんの承認が得られましたら、デザイン開始 スケジュールがいつくらいになりそうか高橋様にご連絡します。			

履歴

- #1 - 2020/01/09 15:39 - 松本 知佳
- ファイルweb整形外科へ ーシ 構成（案）.xls を追加
- #2 - 2020/01/09 15:43 - 松本 知佳
- ファイルweb形成外科へ ーシ 案(再々改訂)\_軽.xls を追加
- #3 - 2020/01/09 15:44 - 松本 知佳
- 担当者 を 金澤 和可子 にセット
- #4 - 2020/02/17 21:42 - 金澤 和可子
- ファイルhospital\_12seikei\_2002.jpg を追加
- ファイルhospital\_13keisei\_2002.jpg を追加
- 進捗率 を 0 から 30 に変更
- 整形・形成ページのレイアウトを作成
- #5 - 2020/02/28 10:09 - 金澤 和可子
- ファイル を削除 (web整形外科へ ーシ 構成（案）.xls)
- #6 - 2020/02/28 10:09 - 金澤 和可子
- ファイル を削除 (web形成外科へ ーシ 案(再々改訂)\_軽.xls)
- #7 - 2020/02/28 10:12 - 金澤 和可子
- ファイル を削除 (hospital\_12seikei\_2002.jpg)
- #8 - 2020/02/28 10:12 - 金澤 和可子
- ファイル を削除 (hospital\_13keisei\_2002.jpg)
- #9 - 2020/02/28 10:15 - 金澤 和可子
- ファイルhospital\_12seikei\_200226\_ol.jpg を追加
- ファイルhospital\_13keisei\_200226\_ol.jpg を追加
- ・ 整形外科、形成外科ページのレイアウトは校了
- ・ FIND COLOR 山口さんへコーディング依頼 初校3/6を予定

#10 - 2020/03/09 11:56 - 金澤 和可子

- ファイル 200309\_sata\_re.pdf を追加
- 進捗率 を 30 から 60 に変更

3/4  
コーディングページの確認用画像を、先方に送付

- 3/9
- ・ 形成ページは校了
  - ・ 整形ページ
- 整形ページについて、修正を2箇所お願いいたします。
- ・ 文言修正 手パートの当院の特徴のリード  
福大医師 福岡大学病院医師
  - ・ タブレットレイアウト時のページTOPイメージ  
膝に手を当てている部分が表示されるように調整

FIND COLOR 山口さんに依頼

#11 - 2020/03/18 16:27 - 金澤 和可子

- 題名 を webページリニューアル から webページリニューアル() に変更
- 進捗率 を 60 から 90 に変更

3/18 納品データを送付

#12 - 2020/03/18 16:27 - 金澤 和可子

- 題名 を webページリニューアル() から webページリニューアル(整形・形成) に変更

#13 - 2020/03/19 21:54 - 金澤 和可子

- ステータス を 新規 から 校了 に変更

#14 - 2020/03/24 12:01 - 金澤 和可子

- ステータス を 校了 から 進行中-コーディング外注 に変更

#15 - 2020/03/24 12:03 - 金澤 和可子

- ・ FIND COLOR EX. に文字修正を依頼
- ・ 本リリース日は4/1

#16 - 2020/03/26 18:45 - 金澤 和可子

FIND COLOR EX. より修正データを受け取り。  
修正内容を確認し、先方へデータを送付。

#17 - 2020/04/01 19:50 - 金澤 和可子

- ステータス を 進行中-コーディング外注 から 校了 に変更

ファイル

hospital_12seikei_200226_ol.jpg	2.94 MB	2020/02/28	金澤 和可子
hospital_13keisei_200226_ol.jpg	1.51 MB	2020/02/28	金澤 和可子
200309_sata_re.pdf	336 KB	2020/03/09	金澤 和可子